

П А С П О Р Т
регионального проекта
Новые цифровые возможности образования Курской области

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Новые цифровые возможности образования Курской области		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2023 – 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 – 31.12.2024)
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Крутько О.А.		Заместитель Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Кабан А.Н.		Заместитель министра образования и науки Курской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Жилиева Л.Г.		Начальник управления проектно-программной и инновационной деятельности Министерства образования и науки Курской области		
Целевые группы	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (далее — ГП 1). Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (далее – ГП 2)		
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (далее — ГП РФ 1). Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №313 (далее — ГП РФ 2)		

2. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя ¹	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение ²		Значение показателя по годам		Признак возрастания/убывания ³	Нарастающий итог ⁴⁶	Признак «Участие муниципального образования» ⁴⁶	Информационная система ⁴⁶
				значение	год	2023 ⁴	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей										
1.1.	Количество муниципальных районов и городских округов Курской области, в которых общеобразовательные организации оснащены ИТ-инфраструктурой на уровне не ниже базового, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа»	«РП»	Единица	0	2022	1	1	Возрастающий	Да	Да	Региональная информационная система в сфере образования (далее - РИССО)
2.	Задача: модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации										
2.1.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	«ФП» («Цифровая образовательная среда»)	Процент	20	2022	30	40	Возрастающий	Да	Нет	РИССО

¹ Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя. Для региональных (ведомственных) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа субъекта Российской Федерации), «РП» (региональный проект), «ВП» (ведомственный проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

² Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта регионального (ведомственного) проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

³ Здесь и далее – не подлежит отражению в печатной форме паспорта регионального (ведомственного) проекта).

⁴ Здесь и далее за «N» принимается период (год/квартал/месяц) реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации регионального (ведомственного) проекта (для новых проектов).

3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году⁵

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей														
1.1.	Количество муниципальных районов и городских округов Курской области, в которых общеобразовательные организации оснащены ИТ-инфраструктурой на уровне не ниже базового, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа» (нарастающий итог, значение показателя рассчитывается на конец года)	«РП»	Единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Задача: Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации														
2.1.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (нарастающий итог, значение показателя рассчитывается на конец года)	«ФП» («Цифровая образовательная среда»)	Процент	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40

⁵ Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) ⁶ 2024	Уровень мероприятия (результата) ⁷	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей										
1.1.	Разработана и функционирует целевая модель «Курская цифровая школа»	ГП 1, подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"	Единица	0	2022	1	-	Утверждение документа	«РП»	Нет	Количество муниципальных районов и городских округов Курской области, в которых общеобразовательные организации оснащены ИТ-инфраструктурой на уровне не ниже базового, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа» Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

⁶ Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

⁷ Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации результата:

- «ФП» (федерального проекта) - для результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

- «РП» (регионального проекта) – для результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей регионального проекта;

- «ВП» (ведомственного проекта) - для результатов ведомственных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей ведомственного проекта.

Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра. Не подлежит отражению в печатной форме.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) ⁶ 2024	Уровень мероприятия (результата) ⁷	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	На пилотных площадках, участвующих в реализации мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет", в соответствии с целевой моделью «Курская цифровая школа» (не ниже базового уровня) (нарастающий итог)	ГП 2, Подпрограмма 5 "Информационная инфраструктура Курской области"	Процент	0	2022	100	100	Приобретение товаров, работ, услуг	«РП»	Да	Количество муниципальных районов и городских округов Курской области, в которых общеобразовательные организации оснащены ИТ-инфраструктурой на уровне не ниже базового, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа»
2.	Задача: Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации										
2.1.	Обучающиеся, осваивающие программы основного и среднего общего образования, педагогические работники общеобразовательных организаций и управленческие кадры региональной системы образования овладели компетенциями не ниже базового уровня, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа»	X	Процент	-	2022	40	60	Проведение образовательных мероприятий	«РП»	Нет	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей		Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1.	Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей	6 037,536	0,000	6 037,536
1.1.	Результат: «На пилотных площадках, участвующих в реализации мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет", в соответствии с целевой моделью «Курская цифровая школа» (не ниже базового уровня)», всего	6 037,536	0,000	6 037,536
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 735,659	0,000	5 735,659
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)⁸</i>	0,000	0,000	0,000
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)⁵⁵</i>	0,000	0,000	0,000
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	5 735,659	0,000	5 735,659
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	6 037,536	0,000	6 037,536
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) ⁹	0,000	0,000	0,000
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:				
в том числе:		5 735,659	0,000	5 735,659
Бюджет субъекта Российской Федерации				
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,000	0,000	0,000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		6 037,536	0,000	6 037,536
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000

0,000

⁸ Не отражается в печатной форме.

⁹ В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта регионального (ведомственного) проекта.

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей												
1.1.	На пилотных площадках, участвующих в реализации мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет", в соответствии с целевой моделью «Курская цифровая школа» (не ниже базового уровня)»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального (ведомственного) проекта
*Новые цифровые возможности образования
Курской области*

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей											
1.1.	Результат: «Разработана и функционирует целевая модель «Курская цифровая школа»	01.01.2023	30.08.2024	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	1. Распорядительный акт об утверждении целевой модели «Курская цифровая школа». 2. Определены показатели, сроки и процедура проведения самообследования общеобразовательных организаций на соответствие целевой модели «Курская цифровая школа». 3. Определены нефинансовые факторы несоответствия целевой модели «Курская цифровая школа». 4. Составлены перечни общеобразовательных организаций, соответствующих целевой модели «Курская цифровая школа» (с указанием уровня соответствия) и несоответствующих базовому уровню целевой модели (с указанием групп показателей, по которым выявлено несоответствие). 5. Разработаны и утверждены методические рекомендации и «дорожная карта» устранения нефинансовых факторов несоответствия общеобразовательных организаций базовому уровню целевой модели «Курская цифровая школа». 6. Проведена серия методических семинаров, посвященных актуальным проблемам внедрения целевой модели «Курская цифровая школа» в общеобразовательных организациях Курской области. 7. Проведен мониторинг соответствия целевой модели «Курская цифровая школа» образовательных организаций, в отношении которых ранее было установлено	X

¹⁰ Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.

¹¹ Заполняется только для объектов капитального строительства.

¹² Не отражается в печатной форме.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											несоответствие базовому уровню модели по нефинансовым основаниям.	
1.1.К.1.	Контрольная точка: Утвержден состав рабочей группы по разработке целевой модели «Курская цифровая школа»		30.01.2023	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	Приказ Министерства образования и науки Курской области	X
1.1.К.2.	Контрольная точка: Разработан проект целевой модели «Курская цифровая школа»		13.02.2023	X	X	Гаврилов В.В., ведущий аналитик ОКУ ИАЦ КО	X	X	X	X	Проект приказа Министерства образования и науки Курской области	X
1.1.К.3.	Контрольная точка: Проект целевой модели «Курская цифровая школа» согласован с заинтересованными органами и организациями		13.02.2023	X	X	Гаврилов В.В., ведущий аналитик ОКУ ИАЦ КО	X	X	X	X	Экспертное заключение (протокол обсуждения)	X
1.1.К.4.	Контрольная точка: Утвержден (подписан) проект целевой модели «Курская цифровая школа»		28.02.2023	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	Приказ Министерства образования и науки Курской области	X
1.1.К.5.	Контрольная точка: Целевая модель «Курская цифровая школа» доведена в установленном порядке до общеобразовательных организаций Курской области		03.03.2023	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	Сопроводительное письмо	X
1.1.К.6.	Контрольная точка: Утвержден нормативный документ, определяющий показатели, сроки и процедуру проведения		30.04.2023	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	Приказ Министерства образования и науки Курской области	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	самообследования общеобразовательных организаций на соответствие целевой модели «Курская цифровая школа»											
1.1.К.7.	Контрольная точка: Собраны и проанализированы отчеты общеобразовательных организаций. Определены нефинансовые факторы несоответствия целевой модели «Курская цифровая школа»		30.06.2023	X	X	Гаврилов В.В., ведущий аналитик ОКУ ИАЦ КО	X	X	X	X	Информационно-аналитическая справка	X
1.1.К.8.	Контрольная точка: На площадках, участвующих в реализации мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года, проведен мониторинг эффективности использования оборудования закупленного в 2023 году рамках формирования ИТ-инфраструктуры		05.06.2024	X	X	Авилов А.А., заместитель министра цифрового развития и связи Курской области Гаврилов В.В., ведущий аналитик ОКУ ИАЦ КО	X	X	X	X	Отчет по итогам мониторинга	X
1.1.К.9.	Контрольная точка: Проведено самообследование образовательных организаций Курской области, реализующих общеобразовательные программы начального общего,		05.06.2024	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	Приказ Министерства образования и науки Курской области	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	основного общего и среднего общего образования, на соответствие целевой модели «Курская цифровая школа» (в части требований к цифровой инфраструктуре общеобразовательных организаций и требований к использованию цифровых технологий в образовательной деятельности)											
1.1.К.10.	Контрольная точка: На основе материалов самообследования проведен мониторинг соответствия целевой модели «Курская цифровая школа» образовательных организаций, в отношении которых ранее было установлено несоответствие базовому уровню модели по нефинансовым основаниям		20.06.2024	X	X	Гаврилов В.В., ведущий аналитик ОКУ ИАЦ КО	X	X	X	X	Информационно-аналитическая справка	X
1.1.К.11.	Контрольная точка: Проведен «круглый стол» на тему: «Реализация целевой модели «Курская цифровая школа»: проблемы и перспективы»		30.08.2024	X	X	Гаврилов В.В., ведущий аналитик ОКУ ИАЦ КО	X	X	X	X	Отчет	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Результат: «На пилотных площадках, участвующих в реализации мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет", в соответствии с целевой моделью «Курская цифровая школа» (не ниже базового уровня)»	01.01.2023	26.12.2023	X	X	Авилов А.А., заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	X	X	X	6 037,536	1. Проведена инвентаризация существующей ИТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с утвержденным перечнем общеобразовательных организаций, участвующих в проекте в 2023 г. 2. Построены локально-вычислительные сети с элементами беспроводного доступа на территории общеобразовательных организаций, участвующих в проекте в 2023г., в том числе обеспечивающие возможность подключения пользователей к сети «Интернет» посредством ЕСПД	РИССО
1.2.К.1.	Контрольная точка: Проведена инвентаризация существующей ИТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с утвержденным перечнем общеобразовательных организаций, участвующих в проекте в 2023 г.		06.02.2023	X	X	Авилов А.А., заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	X	X	X	X	Сводно-аналитическая справка предпроектного обследования	X
1.2.К.2.	Контрольная точка: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) для проведения закупок на монтаж локально-		31.03.2023	X	X	Жидких Н.И., начальник отдела образования Администрации Горшеченского района Курской	X	X	X	X	Документация (техническое задание, спецификация)	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вычислительных сетей с элементами беспроводного доступа на территории общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года, в том числе обеспечивающие возможность подключения пользователей к сети «Интернет» посредством ЕСПД					области						
1.2.К.3.	Контрольная точка: Предоставлена субсидия из бюджета Курской области бюджету муниципального образования		22.08.2023	X	X	Авилов А.А., заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	X	X	X	5 735,659	Уведомление о доведении лимитов бюджету муниципального образования Курской области	X
1.2.К.4.	Контрольная точка: Заключены договоры (контракты) на закупку товаров, работ , услуг		01.09.2023	X	X	Жидких Н.И., начальник отдела образования Администрации Горшеченского района Курской области	X	X	X	6 037,536	Договор (контракт)	X
1.2.К.5.	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		26.12.2023	X	X	Жидких Н.И., начальник отдела образования Администрации Горшеченского района Курской области	X	X	X	X	Акт приемки работ	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Задача: Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации											
2.1.	Результат «Обучающиеся, осваивающие программы основного и среднего общего образования, педагогические работники общеобразовательных организаций и управленческие кадры региональной системы образования овладели компетенциями не ниже базового уровня, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа»	01.01.2023	25.12.2024	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	1. Разработана система оценки и развития уровня цифровой компетентности обучающихся, осваивающих программы основного и среднего общего образования, педагогических и управленческих кадров региональной системы образования. 2. В соответствии с комплексным планом проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение цифровой компетентности обучающихся, осваивающих программы основного и среднего общего образования, педагогических работников и управленческих кадров региональной системы образования. 3. Проведена диагностика уровня компетентности обучающихся, педагогических работников и управленческих кадров региональной системы образования, принявших участие в образовательных мероприятиях	РИССО, ЭИОС ФГБОУ ВО ЮЗГУ
2.1.К.1.	Контрольная точка: Утверждена методика со сроками проведения диагностики уровня цифровой компетентности обучающихся, осваивающих программы основного и среднего общего образования, педагогических работников и управленческих кадров региональной системы образования		30.04.2023	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	Приказ Министерства образования и науки Курской области	X
2.1.К.2.	Контрольная точка: Проведена выборочная диагностика уровня цифровой компетентности обучающихся,		30.06.2023	X	X	Коптева К.В., ректор ОГБУ ДПО КИРО	X	X	X	X	Информационно-аналитическая справка по итогам диагностики	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	осваивающих программы основного и среднего общего образования, педагогических работников и управленческих кадров региональной системы образования											
2.1.К.3.	Контрольная точка: Разработан и утвержден комплексный план образовательных мероприятий, направленных на повышение цифровой компетентности обучающихся, осваивающих программы основного и среднего общего образования, педагогических работников и управленческих кадров региональной системы образования, на 2023-2024 уч. год		01.09.2023	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	Приказ Министерства образования и науки Курской области	X
2.1.К.4.	Контрольная точка: Проведен мониторинг уровня цифровой компетентности обучающихся, осваивающих программы основного и среднего общего образования, педагогических и управленческих кадров региональной системы образования		31.12.2023	X	X	Коптева К.В., ректор ОГБУ ДПО КИРО, Пыхтин А.И., проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»	X	X	X	X	Информационно-аналитическая справка по итогам мониторинга	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.К.5.	Контрольная точка: Завершена реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение цифровой компетентности обучающихся, осваивающих программы основного и среднего общего образования, педагогических работников и управленческих кадров региональной системы образования, в соответствии с комплексным планом на 2023-2024 уч. год		30.08.2024	X	X	Коптева К.В., ректор ОГБУ ДПО КИРО, Пыхтин А.И., проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»	X	X	X	X	Отчет по итогам реализации комплекса образовательных мероприятий на 2023-2024 уч. год	X
2.1.К.6.	Контрольная точка: Разработан и утвержден комплексный план образовательных мероприятий, направленных на повышение цифровой компетентности обучающихся, осваивающих программы основного и среднего общего образования, педагогических работников и управленческих кадров региональной системы образования, на 2024-2025 уч. год		10.09.2023	X	X	Кабан А.Н., заместитель министра образования и науки Курской области	X	X	X	X	Приказ Министерства образования и науки Курской области	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ⁵⁹		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система ¹²
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.К.7.	Контрольная точка: Проведена диагностика уровня цифровой компетентности педагогических и управленческих кадров региональной системы образования		25.12.2024	Х	Х	Коптева К.В., ректор ОГБУ ДПО КИРО, Пыхтин А.И., проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»	Х	Х	Х	Х	Информационно-аналитическая справка по итогам диагностики	Х
2.1.К.8.	Контрольная точка: Проведена диагностика уровня цифровой компетентности обучающихся, осваивающих программы основного и среднего общего образования		25.12.2024	Х	Х	Коптева К.В., ректор ОГБУ ДПО КИРО, Пыхтин А.И., проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»	Х	Х	Х	Х	Информационно-аналитическая справка по итогам диагностики	Х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального (ведомственного) проекта
Новые цифровые возможности образования Курской области

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам	
	значение	год	2023	2024
<i>Количество муниципальных районов и городских округов Курской области, в которых общеобразовательные организации оснащены ИТ-инфраструктурой на уровне не ниже базового, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа», единиц</i>				
<i>Курская область</i>	0	2022	1	1
Горшеченский муниципальный район	0	2022	1	1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального (ведомственного) проекта
Новые цифровые возможности образования Курской области

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
		значение	год	2023	2024
1	2	3	4	5	6
<i>1. Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей</i>					
<i>1.1. Мероприятие (результат) " На пилотных площадках, участвующих в реализации мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет", в соответствии с целевой моделью «Курская цифровая школа» (не ниже базового уровня) "</i>					
Всего по субъекту Российской Федерации	<i>Процент</i>	0	2022	100	100
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	<i>Процент</i>	0	2022	100	100