

Приложение № 3  
к Методическим рекомендациям  
по разработке и реализации государственных программ  
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ

**П А С П О Р Т<sup>1</sup>**  
**регионального<sup>2</sup> (ведомственного) проекта**  
**«Методическая поддержка каждого педагога»<sup>3</sup>**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Методподдержка	Срок реализации проекта <sup>4</sup>	Этап I 01.01.2023 – 31.12.2023	Этап II 01.01.2024 – 31.12.2024
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Карамышев В.Н.	Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Рыльцов Д.О.	Заместитель Министра образования и науки Курской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Жиляева Л.Г.	Начальник управления проектно-программной и инновационной деятельности Министерства образования и науки Курской области		
Целевые группы <sup>5</sup>	педагогические работники, управленческие кадры, сотрудники муниципальных методических служб			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» (далее – ГП)	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642	

<sup>1</sup> Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации нового регионального (ведомственного) проекта.

<sup>2</sup> Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ).

<sup>3</sup> Наименование регионального (ведомственного) проекта указывается в соответствии с утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении.

<sup>4</sup> Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап.

<sup>5</sup> Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.

2. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя <sup>6</sup>	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение <sup>7</sup>		Значение показателя по годам		Признак возрастания/убывания <sup>8</sup>	Нарастающий итог <sup>46</sup>	Признак «Участие муниципального образования» <sup>46</sup>	Информационная система <sup>46</sup>
				значение	год	2023 <sup>9</sup>	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики										
1.1.	Количество муниципальных образований, включенных в региональную территориально-распределённую систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров	ГП	Единица	0	2022	3	7	Возрастающий	Да	Нет	
1.2	Количество предметно-ориентированных мероприятий (в том числе по функциональной грамотности) регионального уровня, проведённых межмуниципальным методическим центром/региональным методическим активом (далее – ММЦ/РМА)	ГП	Единица	0	2022	13	52	Возрастающий	Да	Нет	

<sup>6</sup> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя. Для региональных (ведомственных) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа субъекта Российской Федерации), «РП» (региональный проект), «ВП» (ведомственный проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<sup>7</sup> Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта регионального (ведомственного) проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<sup>8</sup> Здесь и далее – не подлежит отражению в печатной форме паспорта регионального (ведомственного) проекта).

<sup>9</sup> Здесь и далее за «N» принимается период (год/квартал/месяц) реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации регионального (ведомственного) проекта (для новых проектов).

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя <sup>10</sup>	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение прокси-показателя <sup>11</sup>
				значение	год	N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1</i>	<i>Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
1.1	«Наименование прокси-показателя»									
1.N										
<i>N</i>	<i>Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
N.n	«Наименование прокси-показателя»									

3. Помесичный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году<sup>12</sup>

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики														
1.1	Количество муниципальных образований, включенных в региональную территориально-распределённую систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров	ГП	Единица	3	4	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7
1.2	Количество предметно-ориентированных мероприятий (в том числе по функциональной грамотности) регионального уровня, проведённых межмуниципальным методическим центром/региональным методическим активом (далее – ММЦ/РМА)	ГП	Единица	13	13	13	13	13	26	26	26	39	39	39	52

<sup>10</sup> Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта.

<sup>11</sup> Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации.

<sup>12</sup> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>13</sup>	Уровень мероприятия (результата) <sup>14</sup>	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики										
1.1.	Муниципальные образования включены в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров (нарастающий итог)	ГП	Единица	0	2022	3	7	Создание структурного подразделения	РП	Нет	Совершенствование региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров путем создания правовых, организационных, организационно-методических механизмов сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров

<sup>13</sup> Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

<sup>14</sup> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации результата:

- «ФП» (федерального проекта) - для результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

- «РП» (регионального проекта) – для результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей регионального проекта;

- «ВП» (ведомственного проекта) - для результатов ведомственных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей ведомственного проекта.

Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра. Не подлежит отражению в печатной форме.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>13</sup>	Уровень мероприятия (результата) <sup>14</sup>	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Созданы материально-технические условия для методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	ГП	Единица	0	2022	14	14	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	Нет	Совершенствование региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров путем создания материально-технических условий для методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
1.3.	Обеспечен уровень заработной платы методистов региональной методической службы в отношении к среднемесячной заработной плате педагогических работников региона не менее чем на 10% выше уровня средней заработной платы педагогических работников региона в году, предшествующем расчетному, за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО	ГП	Процент	0	2022	10	10	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	РП	Нет	Обеспечение материальных условий для осуществления деятельности по методическому сопровождению педагогических работников и управленческих кадров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>13</sup>	Уровень мероприятия (результата) <sup>14</sup>	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	Обеспечено методическое сопровождение педагогов по предметным областям, уровням и видам образования (в том числе по функциональной грамотности)	ГП	Единица	0	2022	13	52	Проведение образовательных мероприятий	РП	Нет	Количество предметно-ориентированных мероприятий (в том числе по функциональной грамотности) регионального уровня, проведённых межмуниципальным методическим центром/региональным методическим активом

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				Всего (тыс. рублей)
		N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>(указывается наименование задачи)</i>					
1.1.	<i>(указывается наименование мероприятия (результата), всего)</i>					
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:					
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)<sup>15</sup></i>					
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)<sup>15</sup></i>					
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам					
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)					
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					
1.1.4.	Внебюджетные источники					
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) <sup>16</sup>					
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:						
в том числе:						
Бюджет субъекта Российской Федерации						
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
Консолидированные бюджеты муниципальных образований						
Внебюджетные источники						

<sup>15</sup> Не отражается в печатной форме.

<sup>16</sup> В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта регионального (ведомственного) проекта.

5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации<sup>17</sup>

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
<i>Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего)</i>					

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в *(указывается год)* году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец <i>(указывается год)</i> года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>(указывается наименование задачи)</i>												
1.1.	Мероприятие (результат) "..."												
ИТОГО:													

7. Дополнительная информация

<i>приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения</i>
--

<sup>17</sup> Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального (ведомственного) проекта  
**Методподдержка**

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь <sup>18</sup>		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) <sup>19</sup>	Мощность объекта <sup>59</sup>		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система <sup>20</sup>
		начало	окончание	Предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики											
1.1.	Результат «Муниципальные образования включены в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров» (нарастающий итог)	01.01.2023	25.12.2024	X	X	Коптева К.В.	X	X	X	0,00	К концу 2024 года не менее 7 муниципальных образований включены в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров, создан и функционирует межмуниципальный методический центр (часть регионального методического актива) как структурное подразделение ОГБУ ДПО КИРО	
1.1. К.1.	Контрольная точка «Разработаны и приняты нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие организацию и функционирование методической службы региона»		30.12.2023	X	1.1. К.2.	Коптева К.В.	X	X	X	X	К концу 2023 приняты: акт органов местного самоуправления о ликвидации ММС; о предоставлении в безвозмездное пользование ОГБУ ДПО КИРО помещений, занимаемых ранее работниками ММС и передаче имущества, постановление Губернатора о функционировании	

<sup>18</sup> Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.

<sup>19</sup> Заполняется только для объектов капитального строительства.

<sup>20</sup> Не отражается в печатной форме.

											региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в части реформирования методической службы региона.	
1.1. К.2.	Контрольная точка «Принято решение о создании структурного подразделения»		30.06.2023	1.1. К.1.	1.1. К.3.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Решение Ученого совета	
1.1. К.3.	Контрольная точка «Разработано и утверждено Положение о межмуниципальном методическом центре»		30.06.2023	1.1. К.2.	1.1. К.4.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Положение о ММЦ	
1.1. К.4.	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности структурных подразделений ОГБУ ДПО КИРО»		30.06.2023	1.1. К.3.	1.1. К.5.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Штатное расписание	
1.1. К.5.	Контрольная точка «Разработаны и утверждены должностные инструкции сотрудников ММЦ»		30.06.2023	1.1. К.4.	1.1. К.6.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Должностные инструкции	
1.1. К.6.	Контрольная точка «Утверждены НПА, регулирующие организацию методической работы в регионе (в т.ч. региональной территориально-распределенной системы методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров)»		30.08.2024	1.1. К.5.	1.1. К.7.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Приказ ОГБУ ДПО КИРО об утверждении положения о региональной методической службе	
1.1. К.7.	Контрольная точка «Обеспечено включение муниципальных образований в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения		30.08.2024	1.1. К.6.	1.1. К.8.	Рыльцов Д.О., Коптева К.В.	X	X	X	X	Приказ Министерства образования и науки Курской области о включении муниципальных образований в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития	

	профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров»										педагогических работников и управленческих кадров	
1.1.К.8.	Контрольная точка «Разработана «дорожная карта» организационно-методического сопровождения деятельности муниципальных методических служб (в том числе в области формирования и развития функциональной грамотности)»		30.08.2024	1.1. К.7.	1.1. К.9.	Коптева К.В.	X	X	X	X	«Дорожная карта» мероприятий ОГБУ ДПО КИРО по сопровождению деятельности муниципальных методических служб (в том числе в области формирования и развития функциональной грамотности)	
1.1.К.9.	Контрольная точка «Проведен мониторинг показателей эффективности деятельности муниципальных методических служб, включенных в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров»		25.12.2024	1.1. К.8.	X	Рыльцов Д.О.  Коптева К.В.	X	X	X	X	Приказ Министерства образования и науки Курской области о проведении мониторинга эффективности деятельности муниципальных методических служб, включенных в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров  Информационно-аналитический отчет	
1.2.	Результат: «Созданы материально-технические условия для методического сопровождения педагогических работников управленческих кадров»	01.01.2023	30.12.2023	X	X	Коптева К.В.	X	X	X	0,00	К концу 2023 года создан и функционирует межмуниципальный методический центр (часть регионального методического актива) как структурное подразделение ОГБУ ДПО КИРО	
1.2. К.1.	Контрольная точка: Закупка оборудования для оснащения рабочих мест сотрудников ММЦ включена в план закупок за счет средств текущей		01.06.2023	X	1.2. К.2.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Извещение о проведении закупок	

	деятельности ОГБУ ДПО КИРО											
1.2. К.2.	Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		05.07.2023	1.2. К.1.	1.2. К.3.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Копия (или выписка) реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	
1.2. К.3.	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		20.08.2023	1.2. К.2.	1.2. К.4.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Предоставлены акты приемки-сдачи товаров, работ и услуг	
1.2. К.4.	Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту оборудования для 14 рабочих мест сотрудников ММЦ за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО		31.08.2023	1.2. К.3.	1.2. К.5.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Финансовые документы	
1.2. К.5.	Контрольная точка: Оборудовано 14 рабочих мест сотрудников ММЦ за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО		31.08.2023	1.2. К.4.	1.2. К.6.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Акт принятия работ, услуг	
1.3.	Результат «Обеспечен уровень заработной платы методистов региональной методической службы в отношении к среднемесячной заработной плате педагогических работников региона не менее чем на 10%	01.01.2023	30.12.2023	X	X	Калитиевская Н.Г.	X	X	X	0,00	Обоснование размеров заработной платы методистов ММЦ. Проведение расчётов потребности в финансовых средствах оплаты труда методистов ММЦ. Утверждение штатного расписания. К концу 2023 года уровень заработной платы методистов	

	выше уровня средней заработной платы педагогических работников региона в году, предшествующем расчетному, за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО»										ММЦ составляет не менее 110% от средней заработной платы педагогических работников региона.	
1.3. К.1.	Контрольная точка: Проведены расчёты потребности в финансовых средствах оплаты труда и обоснованы размеры заработной платы методистов ММЦ ОГБУ ДПО КИРО		01.01.2023	X	1.3. К.2.	Калитиевская Н.Г.	X	X	X	X	Обоснование размеров заработной платы методистов ММЦ. Финансово-экономическое обоснование.	
1.3. К.2.	Контрольная точка: Утверждено штатное расписание ОГБУ ДПО КИРО (введены должности методистов ММЦ в структуре ОГБУ ДПО КИРО) и сформирован фонд оплаты труда за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО		01.01.2023	1.3. К.1.	1.3. К.3.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Приказ об утверждении штатного расписания	
1.3. К.3.	Контрольная точка: Обеспечена заработная плата методистов методической службы в размере 110% от средней заработной платы педагогических работников региона в году, предшествующем расчетному, за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО		31.12.2023	1.3. К.2.	1.3. К.4.	Калитиевская Н.Г.	X	X	X	X	Государственное задание	
1.4.	Результат «Обеспечено методическое сопровождение педагогов по предметным областям,	01.01.2023	27.12.2024	X	X	Коптева К.В.	X	X	X	X	К концу 2024 года обеспечено непрерывное предметно-ориентированное и равноуровневое методическое	

	уровням и видам образования (в том числе области формирования и развития функциональной грамотности)»										сопровождение педагогов образовательных организаций, включенных в систему методического сопровождения	
1.4. К.1.	Контрольная точка «Проведены исследования уровня сформированности профессиональных компетенций педагогических работников (в том числе сформированности функциональной грамотности)»		25.08.2024	X	1.4. К.2.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Приказы ОГБУ ДПО КИРО о проведении исследований профессиональных компетенций педагогических работников	
1.4. К.2.	Контрольная точка «Обеспечена реализация мероприятий в рамках совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников (в том числе сформированности функциональной грамотности)»		19.12.2024	1.4. К.1.	1.4. К.3.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Приказы ОГБУ ДПО КИРО о проведении мероприятий (в том числе в области формирования и развития функциональной грамотности педагогических работников)	
1.4. К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности деятельности межмуниципального методического центра»		25.12.2024	1.4. К.2.	1.4. К.4.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Информационно-аналитический отчет	
1.4. К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности внедрения модели / профиля компетенций должности «методист», профиля должности «методист» межмуниципального методического центра»		21.11.2024	1.4. К.3.	1.4. К.5.	Коптева К.В.	X	X	X	X	Информационно-аналитический отчет	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального (ведомственного) проекта  
**Методподдержка**

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам			
	значение	год	N	N+1	...	N+n
<i>(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ</i>						
Курская область						
Муниципальное образование 1						
Муниципальное образование N						

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального (ведомственного) проекта  
**Методподдержка**

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	N	N+1	...	N+n
1	2	3	4	5	6	7	8
1. <i>(указывается наименование задачи)</i>							
1.1. Мероприятие (результат) "..."							
<b>Всего по Курской области</b>							
<i>(Муниципальное образование)</i>							